Date	Tâches	Temps de travail	Auteur
14.05.2018	UML/Partage des tâches		Ribeiro Nelson et Jean- Marie
14.05.2018	Modélisation de l'application	2h	Alder Jean-Marie
14.05.2018	LockScreen + PinScreen	8h	Ribeiro Teixeira Nelson
17.05.2018	Debug PinScreen + Début Home	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
17.05.2018	Debug Home + debut Icones	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
19.05.2018	HomeTerminé + Icones	3h	Ribeiro Teixeira Nelson
22.05.2018	Debug Icones + apparence	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
25.05.2018	App Météo Début	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
25.05.2018	App API + Librarie mise en place	3h	Ribeiro Teixeira Nelson
26.05.2018	Weather App en Multi Thread	3h	Ribeiro Teixeira Nelson
27.05.2018	API JSON Construction	2h30	Ribeiro Teixeira Nelson
27.05.2018	Modélisation Calculatrice + début code	2h	Alder Jean-Marie
28.05.2018	Serialization Weather APP	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
03.06.2018	Début Galerie	3h	Ribeiro Teixeira Nelson
04.06.2018	Avancement Galerie	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
04.06.2018	Modélisation et recherche calculatrice	2h	Alder Jean-Marie
06.06.2018	Galerie pratiquement finie	4h	Ribeiro Teixeira Nelson
06.06.2018	Première version et design calculatrice	2h	Alder Jean-Marie
07.06.2018	Fonction de recherche gallerie	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
07.06.2018	Finitions calculatrice	5h	Alder Jean-Marie
07.06.2018	Début Contacts	2h	Alder Jean-Marie
08.06.2018	Avancement Contacts	5h	Alder Jean-Marie
08.06.2018	recherche gallerie terminée	4h	Ribeiro Teixeira Nelson
08.06.2018	début javadoc	1h30	Ribeiro Teixeira Nelson
08.06.2018	avancement app météo	3h	Ribeiro Teixeira Nelson
09.06.2018	Finitions Contacts	8h	Alder Jean-Marie
09.06.2018	Amélioration calculatrice et debug	1h	Alder Jean-Marie
10.06.2018	Debug Contacts	2h	Alder Jean-Marie
10.06.2018	Restauration PC pour projet	1h30	Alder Jean-Marie
10.06.2018	Code du bloc-note	3h	Alder Jean-Marie
10.06.2018	Debug et finitions bloc-note	3h	Alder Jean-Marie
11.06.2018	finalisation météo	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
11.06.2018	Bug tracking + résolutions	4	Alder Jean-Marie
11.06.2018	Prise en main JavaDoc + JUnit	1h	Alder Jean-Marie
11.06.2018	Rédaction JavaDoc	2h	Alder Jean-Marie
11.06.2018	Fin rédaction JavaDoc	3h	Alder Jean-Marie
11.06.2018	Réalisation JUnit	1h30	Alder Jean-Marie
11.06.2018	Relecture générale	1h	Alder Jean-Marie
11.06.2018	Application Caméra	2h30	Ribeiro Teixeira Nelson
12.06.2018	Terminer la javadoc	2h	Ribeiro Teixeira Nelson
12.06.2018	Relecture générale + BugTrack	1h30	Ribeiro Teixeira Nelson
12.06.2018	Finalisations exécutables, javaDoc, etc.	1h	Ribeiro Teixeira Nelson